



Kruispunt

- week 3 december: opbraak kruispunt voor aanleg riool
- na 10 december: kruispunt opnieuw open

Marktlaan

- 5 tot 7 november: opbraak voetpaden voor aansluiting nutsleidingen
- 26 tot 30 november: overkoppeling riolerings per woning
- vanaf 3 december: opbraak rijweg, steenslag voorzien aan de kant met even nummers voor voetgangers
- einde werken: eind maart '19

Meeuwenlaan

- 8 tot 14 november: opbraak voetpaden voor aansluiting nutsleidingen
- 13 tot 26 november: moeilijke toegang tot woningen (sterven liggen open)
- 10 tot eind dec: plaatselijke hinder door afkoppeling riolerings
- ⇒ **Toegang tot woning tot eind december!**
- na kerstvakantie: opbraak rijweg
- **einde werken: juni '19**